

Kostenberechnung Änderung Backbonetrassen

Kommune Meißstetten

Hartheim-Unterdigisheim

Trassenabschnitt	lt. Ausschreibung						nach jetziger Planung					
	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil
Hartheim-Unterdigisheim	3 RV unbefestigt	121,27 €	2120	257.092,40 €	110.240,00 €		3 RV unbefestigt	121,27 €	3230	391.702,10 €	167.960,00 €	223.742,10 €
	Gesamt			257.092,40 €	110.240,00 €	146.852,40 €	Gesamt			391.702,10 €	167.960,00 €	223.742,10 €
											Differenz Eigenanteil:	76.889,70 €
											Differenz Förderung:	57.720,00 €

Unterdigisheim - Appentalstraße

Trassenabschnitt	lt. Ausschreibung						nach jetziger Planung					
	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil
Trasse bis zur L433	3 RV unbefestigt	121,27 €	200	24.254,00 €	10.400,00 €	13.854,00 €	3 RV unbefestigt	121,27 €	200	24.254,00 €	10.400,00 €	
Straßenquerung	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 RV befestigt	146,20 €	10	1.462,00 €	0,00 €	
bis Wasserrückhaltebecken	3 RV unbefestigt	121,27 €	30	3.638,10 €	1.560,00 €	2.078,10 €	3 RV unbefestigt	121,27 €	30	3.638,10 €	1.560,00 €	
bis Appentalstraße 59	3 RV unbefestigt	121,27 €	70	8.488,90 €	3.640,00 €	4.848,90 €	3 RV befestigt	146,20 €	70	10.234,00 €	3.640,00 €	
bis Kreuzung Brückenstraße	Einzug	20,86 €	180	3.754,80 €	1.404,00 €	2.350,80 €	3 RV befestigt	146,20 €	180	26.316,00 €	1.404,00 €	
bis PoP	Einzug	20,86 €	60	1.251,60 €	468,00 €	783,60 €	5 RV befestigt	243,24 €	60	14.594,40 €	468,00 €	
	Gesamt			41.387,40 €	17.472,00 €	23.915,40 €	Gesamt			80.498,50 €	17.472,00 €	63.026,50 €
											Differenz Eigenanteil:	39.111,10 €
											Differenz Förderung:	0,00 €

Unterdigisheim - Nusplingen

Trassenabschnitt	lt. Ausschreibung						nach jetziger Planung					
	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil
Trasse durchs Bachbett	3 RV unbefestigt	121,27 €	650	78.825,50 €	33.800,00 €		nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		
Im Hof 2 - Nusplinger Straße 14	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			5 RV befestigt	243,24 €	160	38.918,40 €		
Nusplinger Straße 14 - 22/1	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			3 RV befestigt	146,20 €	100	14.620,00 €		
Nusplinger Straße 22/1 - 34	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			5 RV befestigt	243,24 €	110	26.756,40 €		
Nusplinger Straße 34 - Bähra Querung	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €			3 RV befestigt	146,20 €	380	55.556,00 €		
	Gesamt			78.825,50 €	33.800,00 €	45.025,50 €	Gesamt			135.850,80 €	33.800,00 €	102.050,80 €
											Differenz Eigenanteil:	57.025,30 €
											Differenz Förderung:	0,00 €

Oberdigisheim - Sommerhalde

Trassenabschnitt	lt. Ausschreibung						nach jetziger Planung					
	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil	Verlegung	Kosten/m	Länge	GP	Förderung	Eigenanteil
Kreuzung Bergsteige - Forstweg	3 RV befestigt	146,20 €	60	8.772,00 €	7.020,00 €		nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		
Forstweg - Breitenstraße 39	5 RV befestigt	243,24 €	170	41.350,80 €	19.890,00 €		nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		
Breitenstraße 39 - Sommerhalde	7 RV befestigt	301,77 €	100	30.177,00 €	11.700,00 €		nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		

Sommerhalde - Bergstraße 48	3 RV befestigt	146,20 €	20	2.924,00 €	2.340,00 €	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		
Sommerhalde	nicht vorhanden	0,00 €		0,00 €		5 RV befestigt	243,24 €	470	114.322,80 €	54.990,00 €	
	Gesamt			83.223,80 €	40.950,00 €	42.273,80 €	Gesamt		114.322,80 €	54.990,00 €	59.332,80 €

Differenz Eigenanteil: 17.059,00 €

Differenz Förderung: 14.040,00 €

Erhöhung Eigenanteil gesamt: 190.085,10 €