
Sachstandsbericht 
Baumaßnahmen 

27. Mai 2020 

- Stadtbaumt- 



Hochbehälter Haselsteige, Oberdigisheim 
Ersatzneubau 

Kostenberechnung:  633.000,- € 
Vergabesumme:  711.000,- € 
Baubeginn:  Juli    2018 
Inbetriebnahme:  Sept. 2019 

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim 
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim 
Firma:  9 Fachlose 

Aktueller Baustand: 

Behälter seit Sept. 2019 in Betrieb 
Maßnahme abgeschlossen. 
 
Abbruch Altbehälter und Außenanlagen im 
Frühjahr 2020 ausgeführt. 
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Sanierung Lauenstraße, Meßstetten 
Erneuerung Fahrbahn, Kanal + Wasserleitung 

Breitbandverlegung 

Kostenberechnung:  1.550.000,- 
Vergabesumme:  1.019.398,-  
Baubeginn:  April   2019 
Fertigstellung:  Frühj. 2020 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Berger GmbH, Meßstetten 

Maßnahme abgeschlossen 
 
Einbau Asphaltdecke im  Mai 2020 
ausgeführt. 
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Erweiterung Kindergarten Tieringen 

Kostenberechnung:  2.293.000,- 
Vergabesumme (bislang): 1.415.000,- 
Baubeginn:  April   2019 
Fertigstellung:  Nov.   2020 

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: 16 Fachlose 

Aktueller Baustand: 
Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Rohbau 
(Holzbau) , Dachabdichtung , Fenster, 
Metallbau, Estrich, 
 
Aktuell  Elektro- und Sanitärinstallation, 
Gipser- / Trockenbauarbeiten 
 
Anschließend Fliesen, Bodenbeläge, 
Malerarbeiten 
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Einrichtung städt. Kindergarten im Gebäude „Sanetta“ 

Kostenberechnung:      160.000,- 
Vergabesumme (bislang):     142.600,- 
Baubeginn:  Sept.   2019 
Fertigstellung:  Febr.   2020 

Planung : Stadtbauamt 
Bauleitung: Stadtbauamt 
Firma: 14 Fachlose 

Aktueller Baustand: 
Innenräume abgeschlossen, betriebsbereit 
 
Außenanlagen noch ausstehend 
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Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim 

Kostenberechnung:      600.000,- 
Vergabesumme (bislang):     267.000,-
Baubeginn:  Nov.    2019 
  

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: Fachlose 

Aktueller Baustand: 
Erd- / Rohbauarbeiten abgeschlossen 
 
Vergebene Gewerke: 
Zimmerer-/Dachdecker-/Klempnerarbeiten 
Fensterbau, Estrich, Schlosserarbeiten 
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Sport- und Freizeitgelände Blumersberg 

Kostenberechnung:  662.000,- 
Vergabesumme:      667.316,-
Fertigstellung (geplant): Okt.    2020 
  

Planung : Büro Sigmund, Grafenberg 
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg 
Firma: Fa. Werner GmbH, Haigerloch 

Baubeginn:  04.05.2020 
Aktuell Rückbau- und Erdarbeiten 
Anschließend Wegebau 
 
Lieferung und Montage Spielgeräte ab August 
Pflanzungen September / Oktober 
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Sanierung „Talwiesen“ in Oberdigisheim 

Kostenberechnung:   732.079,- 
Vergabesumme:     494.081,- 
Baubeginn:  Mai    2020 
Fertigstellung (geplant): Nov.   2020 
 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Storz GmbH, Tuttlingen 

Baubeginn 25.05.2020 
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Sanierung „Zeurengasse“ in Meßstetten 

Kostenberechnung:   781.000,- 
Vergabesumme:     798.598,- 
Baubeginn:  Mai    2020 
Fertigstellung (geplant): Nov.   2020 
 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Berger GmbH, Meßstetten  

Baubeginn KW 22 
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Erschließung Schuppengebiet „Ried“, Heinstetten 

Kostenschätzung:     90.000,- 
Vergabesumme:       49.993,- 
Baubeginn:  April  2020 
Fertigstellung (geplant): Juli     2020 
 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Robert Bitzer, Meßstetten  

Baubeginn KW 17 
Erdplanum fertiggestellt 
Derzeit Einbau der Schottertragschicht 
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Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten 

Kostenberechnung:    1.204.799,- 
Vergabesumme:      1.515.001,- 
Baubeginn:  Juni  2020 
Fertigstellung (geplant): Dez. 2020 
 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/ 
 Fa. Rack, Renquishausen  

Baubeginn Juni 2020 
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Weitere laufende/vergebene Maßnahmen 
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- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim (Vergabe 27.05.) 
- Erschließung Baugebiet Wasserfuhr, Unterdigisheim (Vergabe 27.05.) 
- Neubau von Urnenstelen auf dem Friedhof Oberdigisheim 
- Fahrbahnsanierung im Bereich Heidenhof, Tieringen 
- Abbruch Gebäude Hossinger Straße 25+27 
- Regenerationsmaßnahme Rasenfläche Sportplatz Geißbühl 
  
 

 


