
Sachstandsbericht 
Baumaßnahmen 

26.November 2020 

- Stadtbauamt- 



Erweiterung Kindergarten Tieringen 

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: 24 Fachlose 

Aktuell : 
Bodenbeläge, Endmontage Sanitär /Elektro 
Schreinerarbeiten 
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Kostenmonitoring : 

Planung / Ausschreibung 

•ab 04/2017 

Baubeginn 

•04/2019 

Fertigstellung Gebäude 

•12/2020 

 Herstellung Außenanlagen 

•Frühjahr 2021 



Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim 

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: Fachlose 
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Erd-/ Rohbauarbeiten abgeschlossen. 
Fenster, Türen und Tore eingebaut 
 
Aktuell : Installation Haustechnik 

Kostenmonitoring : Planung / Ausschreibung 

•ab 06/2018 

Baubeginn 

•11/2019 

Fertigstellung Gebäude 

•02/2021 



Sport- und Freizeitgelände Blumersberg 

Planung : Büro Sigmund, Grafenberg 
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg 
Firma: Fa. Werner GmbH, Haigerloch 
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Planung / Ausschreibung 

• ab 12/2018 

Baubeginn 

•04/2020 

Fertigstellung 

•10/2020 

Kostenmonitoring : 

Maßnahme abgeschlossen 
Öffentliche Übergabe am 22.10.2020 



Sanierung „Talwiesen“ in Oberdigisheim 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Storz GmbH, Tuttlingen 
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Kostenmonitoring: 

Kanal-  und  Wasserleitungserneuerung 
Erneuerung Straßenbeleuchtung 
Breitbandverkabelung 
Erneuerung Fahrbahn und Gehweg 
 
Maßnahme abgeschlossen 

Planung / Ausschreibung 

• ab 01/2020 

Baubeginn 

•06/2020 

Fertigstellung 

•10/2020 



Sanierung „Zeurengasse“ in Meßstetten 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Berger GmbH, Meßstetten  

- Stadtbauamt- 

6 
Sachstandsbericht Baumaßnahmen 

26.11.2020 

Planung / Ausschreibung 

• ab 01/2020 

Baubeginn 

•06/2020 

Fertigstellung 

•11/2020 

Kostenmonitoring: 

Kanal-  und  Wasserleitungserneuerung 
Mitverlegung Gasleitung 
Erneuerung Straßenbeleuchtung 
Breitbandverkabelung 
Erneuerung Fahrbahn und Gehweg 
 
Maßnahme nahezu abgeschlossen 
aktuell noch Restarbeiten 



Erschließung Schuppengebiet „Ried“, Heinstetten 

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Robert Bitzer, Meßstetten  
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Herstellung der Erschließungsstraße 
 
Maßnahme abgeschlossen 

Planung / Ausschreibung 

• ab 01/2020 

Baubeginn 

•05/2020 

Fertigstellung 

•08/2020 

Kostenmonitoring : 



Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten 

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim 
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim 
Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/ 
 Fa. Rack, Renquishausen  
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Aktuell : Kanal- / Wasserleitungsarbeiten 

Planung / Ausschreibung 

• ab 01/2020 

Baubeginn 

•08/2020 

Fertigstellung 

•Frühjahr 2021 

Kostenmonitoring : 



Erschließung Baugebiet „Wasserfuhr“, Unterdigisheim 

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim 
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim 
Firma: Fa. Graf, Dietingen 
 Fa. Rack, Renquishausen  
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Kanal- und Wasserleitungsarbeiten 
abgeschlossen 
 
Aktuell : Herstellung Retentionsfläche /                                                        
Straßenbauarbeiten 

Planung / Ausschreibung 

• ab 03/2020 

Baubeginn 

•07/2020 

Fertigstellung 

•Frühjahr 2021 

Kostenmonitoring : 



Neubau Jugendraum Meßstetten 

Planung : Stadtbauamt 
Bauleitung: Stadtbauamt 
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Kanal- Wasser- und Gas-Hausanschlüsse 
hergestellt 
 
Lieferung der mobilen Raumsysteme 12/20 

Planung / Ausschreibung 

• ab 2018 

Baubeginn 

•08/2020 

Fertigstellung 

•02/2021 

Kostenmonitoring : 



Weitere laufende/vergebene Maßnahmen 
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- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim 
- Abbruch Gebäude Dorfstraße 7+9 in Hossingen 
- Mitverlegung Breitband i.Z. des Ausbaus K7143 Tieringen-Hossingen  
  
 

 Laufende Planungen 

- Erweiterung Küchenbereich Heuberghalle 
- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle, Hartheim 
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Heinstetten 
- Renaturierung Schlichem, Tieringen  
- Sanierung Max-Eyth-Straße, Meßstetten 
- Neubau Kiosk / Sanitäranlagen Blumersberg 
- Kanalinnensanierung 2021 
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In 2020 abgeschlossene Maßnahmen 

- Neubau von Urnenstelen auf dem Friedhof Oberdigisheim 
- Fahrbahnsanierung im Bereich Heidenhof, Tieringen 
- Abbruch Gebäude Hossinger Straße 25+27 (gepl. Ärztehaus) 
- Regenerationsmaßnahme Rasenfläche Sportplatz Geißbühl 
- Erneuerung Zaun Kindergarten Hossingen 
- Einrichtung städt. Kindergarten im Gebäude „Sanetta“  
- Hochbehälter Haselsteige, Oberdigisheim 
- Sanierung Lauenstraße, Meßstetten 
- Buswartehaus Eyachtalstraße, Heinstetten 
- Herstellung einer Querspange L196 / L433 

 
 

  
 
 




