
Sachstandsbericht 
Baumaßnahmen

26.März 2021

- Stadtbauamt-



Erweiterung Kindergarten Tieringen

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: 24 Fachlose

Maßnahme abgeschlossen
Inbetriebnahme Januar 2021

- Stadtbauamt-
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26.03.2021

Kostenmonitoring :

Planung / Ausschreibung

•ab 04/2017

Baubeginn

•04/2019

Fertigstellung Gebäude

•12/2020

Herstellung Außenanlagen

•Frühjahr 2021



Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: Fachlose

- Stadtbauamt-
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Erd-/ Rohbauarbeiten abgeschlossen. 
Fenster, Türen und Tore eingebaut

Aktuell : Installation Heizung , Lüftung,                                       
Sanitär

Kostenmonitoring : Planung / Ausschreibung

•ab 06/2018

Baubeginn

•11/2019

Fertigstellung

•06/2021



Neubau Jugendraum Meßstetten

Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt

- Stadtbauamt-
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Lieferung der mobilen Raumsysteme 12/20

Aktuell: Fertigstellung der Installationsarbeiten

Planung / Ausschreibung

• ab 2018

Baubeginn

•08/2020

Fertigstellung

•04/2021

Kostenmonitoring :



Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/

Fa. Rack, Renquishausen

- Stadtbauamt-
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Kanal- / Wasserleitungsarbeiten weitgehend 
abgeschlossen.
Anschließend Straßenbau- und 
Kabelarbeiten.

Seit KW 12 Bau der Linksabbiegespur L 196

Planung / Ausschreibung

• ab 01/2020

Baubeginn

•08/2020

Fertigstellung

•06/ 2021

Kostenmonitoring :



Erschließung Baugebiet „Wasserfuhr“, Unterdigisheim

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
Firma: Fa. Graf, Dietingen

Fa. Rack, Renquishausen

- Stadtbauamt-
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Kanal- und Wasserleitungsarbeiten 
abgeschlossen

Aktuell : Straßenbauarbeiten, Restarbeiten 
Kabel, Restarbeiten Retention

Planung / Ausschreibung

• ab 03/2020

Baubeginn

•07/2020

Fertigstellung

•05/ 2021

Kostenmonitoring :



Kanalinnensanierung in Unterdigisheim

Planung : Ing.-büro Mayer, Böblingen
Bauleitung: Ing.-büro Mayer, Böblingen
Firma: Fa. Linetec, Waldorfhäslach

- Stadtbauamt-
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Kostenmonitoring:

Sanierung von Kanalhaltungen
Sanierung von Schächten

Gesamtlänge ca. 1,3km

Planung / Ausschreibung

• ab 11/2020

Baubeginn

•06/2021

Fertigstellung

•10/2021



Breitbandversorgung
Ausbau des Backbone-Netzes

- Stadtbauamt-
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Ausbau des Backbone-Netzes
Anbindung der Schulen
Bau der trassenbegleitenden Hausanschlüsse

Planung / Ausschreibung

• 01/2020

Baubeginn

•03/2021

Fertigstellung

•12/2021

Kostenmonitoring :

Planung : Komm.Pakt.Net / Büro Dreher+Stetter
GU: NetzeBW



Sanierung der Max-Eyth-Straße in Meßstetten 
Wohngebiet Bueloch

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: NN

- Stadtbauamt-
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Erneuerung Fahrbahn, Mischwasserkanal 
und Wasserleitung
Verlegung von Breitbandkabeln

Maßnahme gefördert im Rahmen 
Sanierungsgebiet „Bueloch“

Vergabe GR am 26.03.2021

Planung / Ausschreibung

• ab 10/2020

Baubeginn

•04/2021

Fertigstellung

•10/2021

Kostenmonitoring :



Erneuerung der Wasserleitung „Zeurengasse“ in 
Meßstetten

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: NN

- Stadtbauamt-
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Planung / Ausschreibung

• ab 03/2021

Baubeginn

•05/2021

Fertigstellung

•07/2021

Kostenmonitoring:

Wasserleitungserneuerung
Neuverlegung Gasleitung (FairNetz GmbH)

Vergabe der Arbeiten im GR April 
vorgesehen



Sportgelände „Geißbühl“
Sanierung der Außensportanlagen

Vorplanung:        Büro Sigmund, Grafenberg

- Stadtbauamt-
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Planung / Ausschreibung

• ab April 2021

Baubeginn

Fertigstellung

•Herbst 2021

Aktuell Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
/ Variantenuntersuchung
Vorstellung und Beratung im GR April 21



Straßenendausbau „Ob dem Beurental“

Planung : NN
Bauleitung: NN
Firma: NN

- Stadtbauamt-
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Endausbau Fahrbahn
Herstellung Gehwege und Beleuchtung

Vergabe der Planungsleistungen im TA April 
2021 vorgesehen

Planung / Ausschreibung

• ab 04/2021

Baubeginn

•07/2021

Fertigstellung

•11/2021

Kostenmonitoring :



Erschließung BG Loh I, Meßstetten

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: NN

- Stadtbauamt-
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Weiterer Verlauf abhängig vom Ergebnis 
derzeitiger Abstimmungen mit 
Regionalverband und Regierungspräsidium.

Ausschreibung umgehend nach Abschluss 
des Bebauungsplanverfahrens.

Planung / Ausschreibung

• ab 01/2021

Baubeginn

Fertigstellung

Kostenmonitoring :



Weitere laufende/vergebene Maßnahmen
- Stadtbauamt-
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- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim
- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Heinstetten
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Tieringen

Laufende Planungen

- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle, Hartheim
- Neubau Kiosk / Sanitäranlagen Blumersberg
- Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Anbau Fahrzeugstellplatz 

Feuerwehrhaus Tieringen“
- Bebauungsplan „Grund/Hülbenwiesen“ , Hartheim
- Bebauungsplan „Ärztehaus“ 

- Städtebauliches Konzept / Vorbereitende Bauleitplanung IIGP



Weitere geplante Maßnahmen / Planungen
- Stadtbauamt-
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- Sanierung Stützen Fahrzeughalle Bauhof (ab April 21)
- Brückenprüfungen Gesamtstadt (ab April 21)
- Erweiterung Küchenbereich Heuberghalle (ab April/Mai 21)
- Konzept zur Erneuerung der Schülertoiletten (ab Mai 21)
- Machbarkeitsstudie Erweiterung von Wohnflächen in Tieringen (ab Juni 21)
- Untersuchung weitere Entwicklung Eichhalde/Schelmenwasen (ab Juni 21)
- Planung Endausbau Haldenstraße, Tieringen (ab Sept. 21)
- Planung Sanierung der Hohnerstraße, Tieringen ( ab Sept. 21)



- Stadtbauamt-
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In 2021 abgeschlossene Maßnahmen

- Abbruch Gebäude Dorfstraße 7+9 in Hossingen
- Mitverlegung Breitband i.Z. des Ausbaus K7143 Tieringen-Hossingen


