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Gemeinderatssitzung am 20. Mai 2021

Informationen zum Planungsstand

Renaturierung der Schlichem

im Ortsteil Tieringen
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Historie

Beginn der Planung März 2017

Infoveranstaltung Ortschaftsrat Dezember 2017

Entwurfsunterlagen an die Stadt Meßstetten November 2017

Ortschaftsratssitzung (Vorstellung der Planung) März 2018

Abstimmung mit Wasseramt bzgl. Unerlaubtem Eingriff ins Gewässer April 2018

Gemeinderatssitzung (Vorstellung der überarbeiteten Planung) Mai 2018

Abstimmungstermin Landratsamt, Regierungspräsidium September 2018

Fertigstellung der Genehmigungsunterlagen Juli 2019

Informationen zum Planungsstand am 25. November 2019

Einreichen der Planunterlagen zur Genehmigung und 

Stellen des Förderantrags Nov. / Dez. 2020

Gemeinderatssitzung (Weiteres Vorgehen) Mai 2021
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• Herstellung eines naturnahen Gewässerverlaufs und ökologische 

Aufwertung der Schlichem

• Schutz vor Seiten- und Tiefenerosion

• Aufwertung des Gewässers als Lebensraum

• Aufwertung des Wohnraums durch Verbesserung der Erlebbarkeit 

Zweck der Planung
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Erneuerung der vorhandenen Überquerung

• Ausbau bestehender Verdolung und Herstellung der Querung mit U-Profil

Verbesserung der Gewässerstruktur

• Ausbau harter Sohl- und Uferverbauung

• Abflachen der Böschung und Aufweitung des Gewässers

• Einbau von Störelementen

Bau einer Rauen Rampe

• Anhebung des Gewässers zur Umsetzung der Maßnahmen bei möglichst

geringem Flächenverlust

Maßnahmen zur Umsetzung 
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Bestandsplan Siedlungsbereich

• Verlauf begradigt

• Verbau der Sohle (Pflaster) und Böschung 

(Rasengitter)

• Geringe Gewässerdynamik

• Verdolungen und Querungen

• Starker Geländeeinschnitt

• Sohlerosion
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Maßnahmenplan Siedlungsbereich

• Bau einer Rauen Rampe

• Entfernung von Sohl- und Uferverbau

• Abflachen der Uferböschung

• Erneuerung der Querung auf Flst. Nr. 65/1

• Entfernung und Pflanzung von Gehölzen

• Ausweisung eines Gewässerrandstreifens
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Maßnahmenplan Siedlungsbereich
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Im weiteren Verfahrensverlauf

• Genehmigung

• Ausführungsplanung

• Vergabe

• Baubeginn ab Herbst 2021
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Renaturierung der Schlichem in Tieringen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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reine Baukosten (Σ Kostengruppen 200 & 500) 57.375,00

Tatsächliche Planungskosten bis jetzt 25.000,00

Anfallende Kosten im Zuge der Bauausführung 7.500,00

Gesamtbaukosten netto 67.375,00

MwSt. 19 % 12.801,25

Gesamtbaukosten brutto 80.176,25

Kosten

Die Kostenschätzung beinhaltet eine voraussichtliche Erhöhung der Baukosten für die Raue Rampe

Kostenreduktion durch

- Entfernung des Wiesenbereichs aus der Planung (Straßenbau Mühlenweg, Herstellen der 

Querung, Pflanzungen zur Ufersicherung, Anlage einer Furt)

- Reduktion gewässerbaulicher Maßnahmen wie Steinschüttungen im Siedlungsbereich
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