
Sachstandsbericht 
Baumaßnahmen

19. November 2021

- Stadtbauamt-



Erweiterung Kindergarten Tieringen

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: 24 Fachlose

Maßnahme abgeschlossen
Inbetriebnahme Januar 2021

- Stadtbauamt-
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19.11.2021

Kostenmonitoring :

Planung / Ausschreibung

•ab 04/2017

Baubeginn

•04/2019

Fertigstellung Gebäude

•12/2020

Herstellung Außenanlagen

•Frühjahr 2022



Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten 
Firma: Fachlose

- Stadtbauamt-
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Maßnahme unmittelbar vor Fertigstellung

Kostenmonitoring : Planung / Ausschreibung

•ab 06/2018

Baubeginn

•11/2019

Fertigstellung

•Jahresende



Neubau Jugendraum Meßstetten

Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt

- Stadtbauamt-
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Inbetriebnahme 09/2021

Außenbereich und Fassade im Frühjahr 2022

Planung / Ausschreibung

• ab 2018

Baubeginn

•08/2020

Fertigstellung

•09/2021

Kostenmonitoring :



Erschließung Baugebiet „Pfarrwiesen“, Heinstetten

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
Firma: Fa. Stingel GmbH, Schwenningen/

Fa. Rack, Renquishausen

- Stadtbauamt-
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Erschließungsarbeiten abgeschlossen

Aktuell: Restarbeiten in Anschlussbereichen

Planung / Ausschreibung

• ab 01/2020

Baubeginn

•08/2020

Fertigstellung

•06/ 2021

Kostenmonitoring :



Erschließung Baugebiet „Wasserfuhr“, Unterdigisheim

Planung : Ing.-büro Hermle, Gosheim
Bauleitung: Ing.-büro Hermle, Gosheim
Firma: Fa. Graf, Dietingen

Fa. Rack, Renquishausen

- Stadtbauamt-
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Maßnahme abgeschlossen

Planung / Ausschreibung

• ab 03/2020

Baubeginn

•07/2020

Fertigstellung

•05/ 2021

Kostenmonitoring :



Kanalinnensanierung in Unterdigisheim

Planung : Ing.-büro Mayer, Böblingen
Bauleitung: Ing.-büro Mayer, Böblingen
Firma: Fa. Linetec, Waldorfhäslach

- Stadtbauamt-
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Kostenmonitoring:

Sanierung von Kanalhaltungen
Sanierung von Schächten

Gesamtlänge ca. 1,3km

Planung / Ausschreibung

• ab 01/2021

Baubeginn

•06/2021

Fertigstellung

•Jahresende



Sanierung der Max-Eyth-Straße in Meßstetten 
Wohngebiet Bueloch

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Firma Berger, Meßstetten

- Stadtbauamt-
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Tiefbauarbeiten +
Straßenbau Fahrbahn einschl. Tragschicht 
abgeschlossen
Aktuell Gehwegbereiche 
Asphaltdeckschichten in KW 48

Maßnahme gefördert im Rahmen 
Sanierungsgebiet „Bueloch“

Planung / Ausschreibung

• ab 10/2020

Baubeginn

•04/2021

Fertigstellung

•11/2021

Kostenmonitoring :



Erneuerung der Wasserleitung „Zeurengasse“ in 
Meßstetten

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt 
Firma: Fa. Stotz, Balingen

- Stadtbauamt-
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Planung / Ausschreibung

• ab 03/2021

Baubeginn

•06/2021

Fertigstellung

•08/2021

Kostenmonitoring:

Maßnahme abgeschlossen



Kiosk Sport- und Freizeitgelände Blumersberg

Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt
Firma: Fachlose

- Stadtbauamt-
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Planung / Ausschreibung

• ab 09/2020

Baubeginn

•05/2021

Fertigstellung

•03/2022

Kostenmonitoring:

Rohbau + Fassade fertiggestellt

Aktuell Fliesenleger- Maler-
Fertiginstallationsarbeiten
Einbau Küche bis März 2022



Sportgelände „Geißbühl“
Sanierung der Außensportanlagen

Planung:        Büro Sigmund, Grafenberg

- Stadtbauamt-
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Planung / Ausschreibung

• ab April 2021

Baubeginn

•Frühjahr 2022

Fertigstellung

•Herbst 2022 / Frühjahr 2023

Entwurfsplanung ausgeführt
Ausschreibung vorbereitet

Aktuell Schaffung der baurechtlichen 
Voraussetzungen



Straßenendausbau „Ob dem Beurental“

Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N.
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

- Stadtbauamt-
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Vergabe im Juli 2021 erfolgt

Baubeginn aufgrund Problemen bei der 
Materialbeschaffung auf Frühjahr 2022 
verschoben

Planung / Ausschreibung

• ab 04/2021

Baubeginn

•03/2022

Fertigstellung

•06/2022

Kostenmonitoring :



Weitere laufende/vergebene Maßnahmen
- Stadtbauamt-
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- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Fassadensanierung Rathaus Hossingen
- Brückenprüfungen Gesamtstadt

Laufende Planungen

- Bebauungsplan „Grund/Hülbenwiesen“ , Hartheim
- Bebauungsplan „Ärztehaus“ 
- Machbarkeitsstudie Erweiterung von Wohnflächen in Tieringen
- Stützmauer zwischen Appental- und Buchstraße, Unterdigisheim
- Erneuerung Heizung Rathaus, DRK-Garage, Feuerwehrhaus, Oberdigisheim
- Planung Sanierung der Hohnerstraße, Tieringen ( ab Sept. 21)
- Bauleitplanung IIGP



- Stadtbauamt-
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Weitere in 2021 abgeschlossene Maßnahmen

- Abbruch Gebäude Dorfstraße 7+9 in Hossingen
- Mitverlegung Breitband i.Z. des Ausbaus K7143 Tieringen-Hossingen
- Erneuerung Steuerungstechnik, Kläranlage Unterdigisheim
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Heinstetten
- Erweiterung Urnenstelen, Friedhof Tieringen
- Durchführung einer Machbarkeitsstudie „Anbau Fahrzeugstellplatz 

Feuerwehrhaus Tieringen“
- Sanierung Stützen Fahrzeughalle Bauhof 
- Erweiterung Küchenbereich Heuberghalle 
- Konzept zur Erneuerung der Schülertoiletten 
- Sanierung Gemeindewege „Schlucht“ +“Schönfeld in Heinstetten


