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☒  Gemeinderat 

☐ Technischer Ausschuss 

☐ Verwaltungs- und 

      Finanzausschuss 

 
Sitzungsvorlage Nr.: 055/2022 Sitzung am 29.04.2022 ☒ Öffentlich 

Bearbeiter.: Fritz Stoll Aktenzeichen: 656.6 ☐ Nichtöffentlich 

 
 

Sichtvermerk: 
Bürgermeister Frank Schroft 

   

 

Amt 10 

Bürgermeisteramt 

Amt 20 

Hauptamt 

Amt 30 

Finanzverwaltung 

Amt 40 

Bauamt 

 

 

 

   

 
 

Gremium Beratungsfolge Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Gemeinderat Beschlussfassung 28.01.2022 öffentlich 

Gemeinderat Beschlussfassung 29.04.2022 öffentlich 

 
 
Verhandlungsgegenstand: Endausbau des Baugebiets „Sickersberg / 

Kreuzbühl“, 2. BA 
- Vergabe der Bauleistungen 

 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 1. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt an 

die Firma Friedrich Stingel aus Schwen-

ningen zum Angebotsendpreis in Höhe von 

741.610,08 Euro (brutto). 

 

2. Den überplanmäßigen Aufwendungen in 

Höhe von 195.304,23 Euro wird zuge-

stimmt. 

 

________________________________________________________________ 

Kosten / Finanzielle Auswirkungen: 
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 Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral). 

 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 741.610,08 € benötigt. 

 Diese stehen ausreichend zur Verfügung. 

 Haushaltsmittel stehen nur mit 546.305,85 € zur Verfügung. 

 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

________________________________________________________________ 

Protokollauszug an: 

 Amt 40 

 

 

I. Allgemeines 

 

Im Haushaltsplan 2022 wurden für den Endausbau des zweiten Bauabschnitts des 

Baugebiets Sickersberg-Kreuzbühl 530.000 Euro eingeplant. Hiervon waren 480.000 

Euro für die Bauleistungen vorgesehen. Grundlage war das Preisniveau der im Sommer 

2021 vergebenen, vergleichbaren Leistung zum Endausbau „Ob dem Beurental“ in 

Hartheim. 

 

Der Endausbau des zweiten Bauabschnitts des Baugebiets Sickersberg-Kreuzbühl soll 

baugleich zum ersten Bauabschnitts erfolgen. Fahrbahnen, Gehwege, Parkflächen und 

Pflanzbeete werden mit den gleichen Materialien wie im ersten Bauabschnitt ausge-

führt. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls analog zum 1. Bauabschnitt hergestellt. 

Zusätzlich werden Microrohre für den Breitbandausbau verlegt. 

 

Das Ingenieurbüro Ohnmacht aus Sulz a.N. wurde im Januar 2022 mit der Planung und 

Ausschreibung sowie mit der Bauleitung der Maßnahme beauftragt. 

 

Die Baumaßnahme wurde gemäß VOB/A mit Bekanntmachung am 18.03.2022 u.a. im 

Staatsanzeiger Baden-Württemberg öffentlich ausgeschrieben. 

 

 

II. Angebotsübersicht 

 

Von insgesamt sieben angeforderten Leistungsverzeichnissen lagen zum Eröffnungs-

termin am 12.04.2022 drei Angebote vor. Die Angebote wurden vom Ingenieurbüro 

Ohnmacht nach VOB/A, § 16 ff. formal, rechnerisch und technisch geprüft. Die Firma 

Friedrich Stingel GmbH aus Schwenningen hat mit einem Angebotsendpreis von 

741.610,08 Euro (brutto) das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Hierin sind Kosten 

in Höhe von 66.305,85 Euro für den Breitbandausbau enthalten. Auf den Straßenend-

ausbau entfallen demnach 675.304,23 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind 

somit überplanmäßige Mittel in Höhe von 195.304,23 Euro notwendig. 
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III. Stellungnahme der Verwaltung 

 

Der Angebotspreis der Fa. Stingel liegt 14,6% über der Kostenberechnung des Ingeni-

eurbüros Ohnmacht zum Zeitpunkt der Ausschreibung. Aufgrund der aktuellen, drasti-

schen Entwicklung der Material- und Energiekosten ist das Angebot aus Sicht der Ver-

waltung dennoch als angemessen einzuordnen. 

 

Die Verwaltung empfiehlt daher die Vergabe der Bauleistungen an die Firma Friedrich 

Stingel GmbH aus Schwenningen zum o.g. Angebotsendpreis. 

 

 

IV. Weiteres Vorgehen 

 

Nach Auftragsvergabe kann die Durchführung bei entsprechender Witterung umgehend 

beginnen. Es wird mit einer Bauzeit von Mitte Mai bis Ende Juli 2022 gerechnet. 

 

 

 

Anlage 

1 Übersicht der Angebote (nichtöffentlich) 
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