
Sachstandsbericht  
Baumaßnahmen

22. Juli 2022

- Stadtbauamt-



Außenanlagen Kindergarten Tieringen

Planung : Büro Siegmund+Winz, Balingen

Bauleitung: Büro Siegmund+Winz, Balingen
Firma: Fa. Oberer, Sulz a.N.

Baubeginn in KW 29 erfolgt

- Stadtbauamt-

Kostenmonitoring :

Planung / Ausschreibung

•ab 01/2022

Baubeginn

•07/2022

geplante Fertigstellung

11/2022
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Erneuerung der Hohnerstraße
Tieringen

Kompletterneuerung Fahrbahn

Teilerneuerung Kanal, Wasserleitung

Breitbandverkabelung

Baubeginn in KW 27 erfolgt 

- Stadtbauamt-

Kostenmonitoring :

Planung / Ausschreibung

•ab 02/2022

Baubeginn

•06/2022

geplante Fertigstellung

•11/2022
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Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Cl. Müller, Albstadt



Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Hartheim

Planung : Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Bauleitung: Büro Eppler&Bühler, Meßstetten
Firma: Fachlose

- Stadtbauamt-

Maßnahme weitgehend fertiggestellt

Einbau Küche, Bodenbelagsarbeiten und 
Restarbeiten bis Oktober 2022

Kostenmonitoring : Planung / Ausschreibung

•ab 06/2018  

Baubeginn

•11/2019

Fertigstellung

•10/2022

Sachstandsbericht Baumaßnahmen
22.07.2022

4



Neugestaltung Dorfplatz Hossingen

Planung : Büro Sigmund, Grafenberg
Bauleitung: Büro Sigmund, Grafenberg
Firma: --

- Stadtbauamt-

Vergabe Bauleistungen im GR Juli 2022 

Planung / Ausschreibung

•ab 02/2022

Baubeginn

•09/2022

Fertigstellung

•05/ 2023

Kostenmonitoring :
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Sanierung Wohngebiet Bueloch 4. BA                     
Max-Eyth-Straße     

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Berger, Meßstetten

- Stadtbauamt-

Maßnahme fertiggestellt

Planung / Ausschreibung

•ab 10/2020  

Baubeginn

•04/2021

Fertigstellung

•04/2022

Kostenmonitoring :
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Sanierung Wohngebiet Bueloch 5. BA                     
Friedrich-List-Straße     

Planung : Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Bauleitung: Ing.-büro Czerwenka, Albstadt
Firma: Firma Berger, Meßstetten

- Stadtbauamt-

Aktuell Tiefbauarbeiten (Kanal/Wasserl.)

ab August Breitbandausbau / Straßenbau

Planung / Ausschreibung

•ab 02/2022

Baubeginn

•04/2022

Fertigstellung

•10/2022

Kostenmonitoring :
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Kiosk Sport- und Freizeitgelände Blumersberg

Planung : Stadtbauamt
Bauleitung: Stadtbauamt
Firma: Fachlose

- Stadtbauamt-

Planung / Ausschreibung

•ab 09/2020  

Baubeginn

•05/2021

Fertigstellung

•07/2022

Kostenmonitoring:

Maßnahme fertiggestellt

Übergabe an Betreiber ist erfolgt
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Sportgelände „Geißbühl“ 
Sanierung der Außensportanlagen

Planung: Büro Sigmund, Grafenberg

- Stadtbauamt-

Planung / Ausschreibung

•ab April 2021 gepl.  

Baubeginn

•Herbst 2022

Fertigstellung

• September 2023
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Satzungsbeschluss Bplan 06/2022

Ausschreibung August 2022



Straßenendausbau „Ob dem Beurental“

Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N. 
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N. 
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

- Stadtbauamt-

Breitbandverkabelung

Herstellung der Gehwege und Randbereiche

Herstellung der Straßenbeleuchtung

Aktuell Einbau der Asphaltschichten

Planung / Ausschreibung

•ab 04/2021  

Baubeginn

•04/2022

Fertigstellung

•07/2022

Kostenmonitoring :
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Straßenendausbau „Sickersberg/Kreuzbühl“

Planung : Büro Ohnmacht, Sulz a.N. 
Bauleitung: Büro Ohnmacht, Sulz a.N. 
Firma: Firma Stingel, Schwenningen

- Stadtbauamt-

Vergabe im April 2022 erfolgt

Baubeginn im August 2022

Planung / Ausschreibung

•ab 02/2022

Baubeginn

•08/2022

gepl. Fertigstellung

•11/2022

Kostenmonitoring :
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Breitbandversorgung                              
Ausbau des Backbone-Netzes

Planung : KommPaktNet/Büro Dreher+Stetter

GU: Netze BW

- Stadtbauamt-

Ausbau des Backbone-Netzes
Anbindung der Schulen
Bau der trassenbegleitendenHausanschlüsse

Planung / Ausschreibung

•ab 01/2020

Baubeginn

•03/2021

gepl. Fertigstellung

•09/2022

Kostenmonitoring :

Sachstandsbericht Baumaßnahmen
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Weitere laufende/vergebene Maßnahmen
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- Stadtbauamt-
- Brückenprüfungen Gesamtstadt
- Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept
- Fassadensanierung Rathaus Hossingen
- Putzsanierung Rathaus Meßstetten
- Neugestaltung Beachvolleyballplatz Hartheim
- Dachsanierung Vereinsschuppen Hartheim
- Betonsanierung KLA Unterdigisheim
- Erneuerung Küche Turn- und Festhalle Hartheim
- Erweiterung Urnenstelen Friedhof Hartheim
- Regenwasserkanal Schönfeldstraße Heinstetten
- Gymnasium, Erneuerung Biologievorbereitung
- Sanierung Radweg Unterdigisheim-Oberdigisheim
- Feldwegsanierung (Steilstrecken)
- Kanalinnensanierung (Vergabe GR 22.07.22)
- Sanierung Radweg Unter- /Oberdigish. (Vergabe GR 22.07.22)

- Erstellung eines Grünflächenkatasters
- Bodendämmung Dachgeschoss, Kindergarten Oberdigisheim (abgeschl.)
- Einbau Sektionaltore Rathaus+Feuerwehr Oberdigisheim (abgeschl.)
- Sanierung Stützmauer gegenüber Rathaus Unterdigisheim (abgschl.)
- Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Hartheim (abgeschl.)



Laufende Planungen

Sachstandsbericht Baumaßnahmen
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- Stadtbauamt-

- Erstellung eines Grünflächenkatasters

- Abbruch Gebäude Appentalstraße 19, Unterdigisheim
- Ersatzbau Salzlager für Bauhof in Unterdigisheim
- Fassade und Außenanlage Jugendraum Meßstetten
- Stützmauer Buchstraße
- Erschließung „In der Breite, 2.BA“ in Oberdigisheim
- Neubau Löschwasserbehälter in Heinstetten
- Schulhofsanierung in Heinstetten
- Abwasserdruckleitung Heinstetten-Hartheim
- Erneuerung Jägerstraße Hartheim
- Sanierung Schülertoiletten in Tieringen und Heinstetten
- Digitalisierung Schulen 
- Umbau Kindergarten Hossingen
- Erneuerung Heizung Rathaus, DRK, Feuerw. Oberdigish.
- Neubau Außentoilette Turn- und Festhalle Tieringen
- Innensanierung Turn- und Festhalle Oberdigisheim


