

- Gemeinderat
 Technischer Ausschuss
 Verwaltungs- und
 Finanzausschuss

Sitzungsvorlage Nr.: 119/2019

Sitzung am 22.10.2019


Öffentlich


Bearbeiter.: Bruno Moser

Aktenzeichen: 460.55

Nichtöffentlich

Sichtvermerk:
Bürgermeister Frank Schrott



Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt
			

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	22.10.2019	öffentlich

Verhandlungsgegenstand:

**Erneuerung des Gartenzauns um den Kindergarten in Hossingen
 - Vergabe der Zaunbauarbeiten**

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe der Zaunbauarbeiten erfolgt an die Firma Gempfer aus Meßstetten zum Angebotspreis in Höhe von 26.144,30 Euro. Den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 6.144,30 Euro wird zugestimmt.

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

- Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 26.144,30 Euro benötigt.
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung.
 Haushaltsmittel stehen nur mit 20.000,- € zur Verfügung (PSK 36500153)
 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Deckungsvorschlag: Den überplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

Protokollauszug an:

- **Amt 40**

I. Allgemeines

Um den Kindergarten in Hossingen ist ein älterer Zaun mit senkrecht stehenden Holzlaten montiert. Der Wartungsaufwand hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht, sodass ein Komplettaustausch auf Dauer gesehen die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Da die Kosten für die Montage eines neuen Zauns aus Holz oder Metall annähernd identisch sind, soll jetzt ein weitaus haltbarer, sogenannter Doppelstabmattenzaun aus Metall installiert werden.

II. Submissionsergebnis

Die Arbeiten wurden unter sieben Firmen aus der Verwaltungsgemeinschaft und der näheren Umgebung beschränkt ausgeschrieben.

Zur Submission am 03. September 2019 lagen lediglich drei Angebote vor.

Die Firma Gempper Metall- und Stahlbau hat mit einer Summe von 26.144,30 € das günstigste Angebot abgegeben und soll damit den Zuschlag erhalten.

III. Stellungnahme der Verwaltung

Bei der Maßnahme fällt eine Abweichung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 6.144,30 € zum Submissionsergebnis auf. Als Erklärung hierfür ist unter anderem anzuführen, dass durch die anhaltende Auslastung der Firmen auch in diesem Bereich das Preisniveau gestiegen ist. Die Verwaltung empfiehlt dem Technischen Ausschuss dennoch, der Vergabe zuzustimmen.