

Bauherr **Stadt Meßstetten**  
Hauptstraße 9, 72469 Meßstetten

Projekt Sanierung und Erweiterung Sportflächen Geißbühl  
in 72469 Meßstetten

---

### Nachtragsvereinbarungen Zusammenstellung

---

Leistungsstand	Datum	Summe netto €	Abgebot 0,0%	Summe inkl. Abgeb. netto €	MwSt. 19%	Summe inkl. Abgeb. brutto €
<b>Auftrag</b>	<b>10.10.2022</b>	<b>1.616.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.500,26</b>	<b>307.135,05</b>	<b>1.923.635,31</b>
NAV 01	06.09.2023	13.084,90	0,00	13.084,90	2.486,13	15.571,03
NAV 02	06.09.2023	13.710,00	0,00	13.710,00	2.604,90	16.314,90
NAV 03	06.09.2023	11.157,60	0,00	11.157,60	2.119,94	13.277,54
NAV 04	30.11.2023	52.831,99	0,00	52.831,99	10.038,08	62.870,07
<b>Auftrag neu</b>		<b>1.707.284,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.284,75</b>	<b>324.384,10</b>	<b>2.031.668,85</b>

Aufgestellt: Grafenberg, den 30.11.2023

**Freiraumplanung Sigmund**  
**Landschaftsarchitekten GmbH**  
72661 Grafenberg, Albstraße 8  
fon 07123-97380-0, fax 07123-97380-80  
www.fp-sigmund.de

gez. Jörg Sigmund, Dipl.-Ing. (FH), Freier Landschaftsarchitekt bdlA



**Nachtragsvereinbarung Nr. 4 - Kostengegenüberstellung**

Folgende Positionen entfallen oder reduzieren sich im Hauptauftrag:

Pos.	Leistung gem. LVZ		EP/€	GP/€
Einsparungen während Bauphase und Entfall der Sicherheit im Auftrag (Bauen im Bestand, Sanierung) in Höhe von 5% 1.616.500,26 €				
		5%		-80.825,01
33.90.10	Mauerscheiben 205	35	400	-14.000,00
33.90.20	Mauerscheiben 180	60	370	-22.200,00
32.20.30	Elastische Tragschicht (ET)	200,00	41,48	-8.296,00
32.20.40	Elastische Tragschicht (Handeinbau)	1.300,00	4,15	-5.395,00
32.20.50	Kunststoffbelag - Intensivreinigung	4.700,00	0,86	-4.042,00
Summe entfallende Positionen			netto €	-134.758,01

**Begründung:**

Entfall Sicherheiten, Entfall Mauerscheiben

Zusatz: Mähkanten -> vereinfachter Unterhalt

Zusatz: Schlupftore -> Betrieb

Zusatz: Laufbahn neu, Sanierung war aufgrund Zustand Bestand nicht machbar

Folgende Positionen beinhaltet das Nachtragsangebot Nr. 3+4

Pos.	Leistung gem. LVZ		EP/€	GP/€
NA04	Mähkante und Mauerscheiben			
04.01	Mähkante Laufbahn (Beton)	280,00	75,00	21.000,00
04.02	Mähkante Werferfeld (Splitt)	240,00	55,00	13.200,00
04.03	Mauerscheiben, H=105cm	80,00	268,00	21.440,00
34.060	Einfriedung			
04.04	Schlupftore	5,00	1.150,00	5.750,00
32.020	Sanierung Kunststoffbelag			
04.05	Planum nacharbeiten	2.500,00	8,00	20.000,00
04.06	gebundene Tragschicht, Asphalt, 5 cm	2.500,00	22,48	56.200,00
04.07	Stundenlöhne	1,00		50.000,00
Summe Nachtragspositionen			netto €	187.590,00

Summe entfallende Positionen	netto €	-134.758,01
Summe Nachtragspositionen	netto €	187.590,00
<b>Summe Nachtragsvereinbarung</b>	<b>netto €</b>	<b>52.831,99</b>
zzgl. MWSt	19%	10.038,08
Differenz brutto	brutto €	62.870,07



Seite 2 von 2

Stadt Meßstetten - Kostengegenüberstellung NAV4



Aufgestellt: Grafenberg, den 30.11.2023

**Freiraumplanung Sigmund**

**Landschaftsarchitekten GmbH**

72661 Grafenberg, Albstraße 8

fon 07123-97380-0, fax 07123-97380-80

[www.fp-sigmund.de](http://www.fp-sigmund.de)

gez. Jörg Sigmund, Dipl.-Ing. (FH), Freier Landschaftsarchitekt bdla

