
 
 
 
 
 
 

Stromkonzession der Stadt Meßstetten 

Zeitplan 

 

Zeit Verfahrensschritt 

Mai 2023 Vorbereitung des Verfahrens (bereits erfolgt) 

Mai 2023 Anforderung Netzdaten bei Altkonzessionär (bereits erfolgt) 

Juni 2023 Beschluss Auswahlkriterien durch Gemeinderat 

Juli 2023 Bekanntmachung Vertragsende im Bundesanzeiger (Frist für Interes-
senbekundungen: 3 volle Kalendermonate – bis Anfang November 
2023) 

November 2023 1. Verfahrensbrief an Interessenten (Frist für Abgabe indikativer Ange-
bote: 3 Monate – bis Mitte Februar 2024) 

Februar 2024 Auswertung indikative Angebote 

März 2024 Bietergespräche über indikative Angebote 

März 2024 2. Verfahrensbrief an Bieter (Frist für Abgabe verbindlicher Angebote: 
2 Monate – bis Ende Mai 2024) 

ab Juni 2024 BH&W-Gutachten mit Auswertung der verbindlichen Angebote 

November 2024 Entscheidung des Gemeinderats über Vergabe Konzession 

Dezember 2024 Vorabinformation an unterlegene Bieter 

Januar 2025 Zuschlagserteilung und Unterzeichnung Konzessionsvertrag 

Januar 2025 Vergabebekanntmachung im Bundesanzeiger 

 

 


